

## Neuentwicklungen bzw. substantielle Revisionen von Studienangeboten

Diese Übersicht stellt den idealen Prozessablauf dar. Nach Rücksprache können die Zeitfenster flexibel gehandhabt werden. Bei zu grossen zeitlichen Verschiebungen verzögert sich die Umsetzung um ein Semester, damit die gesamtuniversitär festgelegten Termine der Studienadministration eingehalten werden können.

Prozessphasen		Implementierung per:		
		Herbstsemester 27	Frühjahrssemester 28	Herbstsemester 28
Projektanmeldung		Ende Mai 25	Ende Nov 25	Ende Mai 26
Konzept	Kick-Off Konzeptphase	Juni 25	Dezember 25	Juni 26
	Erarbeiten Projektskizze & Konzept	Bis Sept / Okt 25	Bis März / April 26	Bis Sept / Okt 26
	Genehmigung Projektskizze & Konzept in Fakultät und Rektorat	Oktober bis Dezember 25	April bis Juni 26	Oktober bis Dezember 26
Umsetzung	Kick-Off Umsetzungsphase	Dezember 25 / Januar 26	Juni / Juli 26	Dezember 26 / Januar 27
	Ausarbeiten & Prüfen Regelwerke	Bis Ende September 26	Bis Ende März 27	Bis Ende September 27
	Genehmigung Regelwerke in Fakultät, Rektorat, Unirat	Oktober bis Dezember 26	April bis Juni 27	Oktober bis Dezember 27

Termine Studienadministration	Herbstsemester 27	Frühjahrssemester 28	Herbstsemester 28
Anmeldefenster	1.2.-30.4.27*	15.10.-30.11.27	1.2.-30.4.28*
Publikation Lehrangebote VV-Online	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Dez)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)
Zulassung / Immatrikulation	1.5.27 - Sept 27 (KW 38)	1.12.27 - Feb 28 (KW 8)	1.5.28 - Sept 28 (KW 38)

\* Die Anmeldefenster einiger Studienangebote der Medizinischen Fakultät weichen von diesen Angaben ab.