

## Neuentwicklungen bzw. substantielle Revisionen von Studienangeboten

Diese Übersicht stellt den idealen Prozessablauf dar. Nach Rücksprache können die Zeitfenster flexibel gehandhabt werden. Bei zu grossen zeitlichen Verschiebungen verzögert sich die Umsetzung um ein Semester, damit die gesamtuniversitär festgelegten Termine der Studienadministration eingehalten werden können.

Prozessphasen		Implementierung per:		
		Herbstsemester 23	Frühjahrssemester 24	Herbstsemester 24
Projektanmeldung		Ende Mai 21	Ende Nov 21	Ende Mai 22
<b>Konzept</b>	Kick-Off Konzeptphase	Juni 21	Dezember 21	Juni 22
	Erarbeiten Projektskizze & Konzept	Bis Sept / Okt 21	Bis März / April 22	Bis Sept / Okt 22
	Genehmigung Projektskizze & Konzept in Fakultät und Rektorat	Oktober bis Dezember 21	April bis Juni 22	Oktober bis Dezember 22
<b>Umsetzung</b>	Kick-Off Umsetzungsphase	Dezember 21 / Januar 22	Juni / Juli 22	Dezember 22 / Januar 23
	Ausarbeiten & Prüfen Regelwerke	Bis Ende September 22	Bis Ende März 23	Bis Ende September 23
	Genehmigung Regelwerke in Fakultät, Rektorat, Unirat	Oktober bis Dezember 22	April bis Juni 23	Oktober bis Dezember 23

Termine Studienadministration	Herbstsemester 23	Frühjahrssemester 24	Herbstsemester 24
Anmeldefenster	1.2.-30.4.23*	15.10.-30.11.23	1.2.-30.4.24*
Publikation Lehrangebote VV-Online	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Dez)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)
Zulassung / Immatrikulation	1.5.23 - Sept 23 (KW 38)	1.12.23 - Feb 24 (KW 8)	1.5.24 - Sept 24 (KW 38)

\* Die Anmeldefenster einiger Studienangebote der Medizinischen Fakultät weichen von diesen Angaben ab.