

Neuentwicklungen bzw. substantielle Revisionen von Studienangeboten

Diese Übersicht stellt den idealen Prozessablauf dar. Nach Rücksprache können die Zeitfenster flexibel gehandhabt werden. Bei zu grossen zeitlichen Verschiebungen verzögert sich die Umsetzung um ein Semester, damit die gesamtuniversitär festgelegten der Studienadministration eingehalten werden können.

Prozessphasen		Implementierung per:		
		Herbstsemester 26	Frühjahrssemester 27	Herbstsemester 27
Projektanmeldung		Ende Mai 24	Ende Nov 24	Ende Mai 25
Konzept	Kick-Off Konzeptphase	Juni 24	Dezember 24	Juni 25
	Erarbeiten Projektskizze & Konzept	Bis Sept / Okt 24	Bis März / April 25	Bis Sept / Okt 25
	Genehmigung Projektskizze & Konzept in Fakultät und Rektorat	Oktober bis Dezember 24	April bis Juni 25	Oktober bis Dezember 25
Umsetzung	Kick-Off Umsetzungsphase	Dezember 24 / Januar 25	Juni / Juli 25	Dezember 25 / Januar 26
	Ausarbeiten & Prüfen Regelwerke	Bis Ende September 25	Bis Ende März 26	Bis Ende September 26
	Genehmigung Regelwerke in Fakultät, Rektorat, Unirat	Oktober bis Dezember 25	April bis Juni 26	Oktober bis Dezember 26

Termine Studienadministration	Herbstsemester 26	Frühjahrssemester 27	Herbstsemester 27
Anmeldefenster	1.2.-30.4.26*	15.10.-30.11.26	1.2.-30.4.27*
Publikation Lehrangebote VV-Online	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Dez)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)
Zulassung / Immatrikulation	1.5.26 - Sept 26 (KW 38)	1.12.27 - Feb 27 (KW 8)	1.5.27 - Sept 27 (KW 38)

* Die Anmeldefenster einiger Studienangebote der Medizinischen Fakultät weichen von diesen Angaben ab.