

Neuentwicklungen bzw. substantielle Revisionen von Studienangeboten

Diese Übersicht stellt den idealen Prozessablauf dar. Nach Rücksprache können die Zeitfenster flexibel gehandhabt werden. Bei zu grossen zeitlichen Verschiebungen verzögert sich die Umsetzung um ein Semester, damit die gesamtuniversitär festgelegten Termine der Studienadministration eingehalten werden können.

Prozessphasen		Implementierung per:		
		Herbstsemester 28	Frühjahrssemester 29	Herbstsemester 29
Projektanmeldung		Ende Mai 26	Ende Nov 26	Ende Mai 27
Konzept	Kick-Off Konzeptphase	Juni 26	Dezember 26	Juni 27
	Erarbeiten Projektskizze & Konzept	Bis Sept / Okt 26	Bis März / April 27	Bis Sept / Okt 27
	Genehmigung Projektskizze & Konzept in Fakultät und Rektorat	Oktober bis Dezember 26	April bis Juni 27	Oktober bis Dezember 27
Umsetzung	Kick-Off Umsetzungsphase	Dezember 26 / Januar 27	Juni / Juli 27	Dezember 27 / Januar 28
	Ausarbeiten & Prüfen Regelwerke	Bis Ende September 27	Bis Ende März 28	Bis Ende September 28
	Genehmigung Regelwerke in Fakultät, Rektorat, Unirat	Oktober bis Dezember 27	April bis Juni 28	Oktober bis Dezember 28

Termine Studienadministration	Herbstsemester 28	Frühjahrssemester 29	Herbstsemester 29
Anmeldefenster	1.2.-30.4.28*	15.10.-30.11.28	1.2.-30.4.29*
Publikation Lehrangebote VV-Online	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Dez)	3 Wochen vor Ende VL (ca. Mitte Mai)
Zulassung / Immatrikulation	1.5.28 - Sept 28 (KW 38)	1.12.27 - Feb 29 (KW 8)	1.5.29 - Sept 29 (KW 38)

* Die Anmeldefenster einiger Studienangebote der Medizinischen Fakultät weichen von diesen Angaben ab.