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3-Wochenprogramm
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Datum: 10.07.2026

30

16.07 17.07

Baustelle: Polier: Kuonen Michel

Dieses Wochenprogramm kann nur eingehalten werden, wenn die vorgegebenen Termine von allen eingehalten werden.
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Genauigkeit +/- 1 Tag Genauigkeit +/- 2 Tag Genauigkeit +/- 3 Tag
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Implenia Schweiz AG                             

Baumeister Deutschweiz                                          

Bahnhofstr. 24                                                         

5000 Aarau               

In diesem Wochenprogramm sind keine

Arbeitsunterbrüche infolge Frost, Schnee
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Woche

Do.Haus/Geschoss/Bauteil Fr.

31

Mo.

und schlechtem Wetter enthalten

21.07 22.07 23.07 24.07

Ramppe U-80
Schrammbord

Wände und Pfeiler

3 OG. - 8 OG. 

Betriebsferien

Treppenhaus Nord Et. 40 überholen 

Treppenhaus Nord Et. 10 überholen 

Decken schleifen Übergänge

UG. 1 

Betonsockel schalen betonieren


