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Baustelleninstallation.

Neubau Biomedizin, Dezember 2023

– Aktuelle Einrichtung abgeschlossen

– Installation Kran voraussichtlich Q2–Q3 2024

– Bleibt in dieser Form bestehen bis ca. Mitte 2025

– Vorbehalten sind kleinere Anpassungen in 
Abstimmung mit der Verkehrspolizei und der 
Behörde
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– Baustelleninstallation mit Verkehrspolizei abgestimmt 
und Änderungen / Anpassungen bereits umgesetzt

o Bessere Einsicht in die Strasse für den 
Verkehrsfluss durch Weglassen der Holzwand

o Sperrung und «Retuschieren» ehemals 
bestehender Zebrastreifen

o Beplankung von Laufwegen zur Vermeidung einer 
«wilden» Strassenquerung der Fussgänger

– Einsatz von Sicherheitsdienst bei Aufkommen eines 
höheren Baustellenverkehrs (Q1 2024)

Verkehrssicherheit.
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Massnahmen zur Reduzierung von Emissionen.

Zukünftige Massnahmen

− Abbruch Gebäude mit Grossbagger mit 
Beisszange

− Kompressor hinter Schallschutzwand bei 
Hochdruckinjektionen

− Spundwandarbeiten Ausbau / Ziehen
o Einsatz leistungsstarker Maschinen, um die 

Ausführungszeit zu reduzieren

− Für die Rohbauarbeiten werden die erforderlichen 
Massnahmen zur Reduzierung von Emissionen 
noch mit der beauftragten Spezialistin besprochen 
und ggfs. festgelegt.

Bereits umgesetzte Massnahmen

− Mehrheitlich geschlossene Bauwand / Bauzaun

− Spundwandarbeiten Einbau
o Vorbohrungen
o Plastikeinlagen bei der Rammführung
o Keine Rammschuhe
o Optimierung der Frequenzen
o Überwachungskonzept

− Beauftragung einer Spezialistin zur Überwachung 
der Einhaltung des Lärmschutzkonzeptes sowie 
ggfs. weiterer Optimierungen inkl. Kontrollen und 
Berichtswesen
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Baugrubensicherung: Spundwände.

Ausbau

Start: ca. Q2 2025
Dauer: ca. 30 Tage
Emissionen: Lärm hoch

Erschütterung hoch

Getroffene Massnahmen

− Leistungsstarke Maschinen, um die Ausführungs-
zeit zu reduzieren

− Überwachungskonzept

Einbau

Start: 15.11.2023
Ende: 05.12.2023
Emissionen: Lärm hoch

Erschütterung hoch

Getroffene Massnahmen

− Vorbohrungen
− Plastikeinlagen bei den Bohlen
− Optimierung der Frequenzen
− Überwachungskonzept
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Baugrubensicherung: Anker und Hochdruckinjektionen.

Hochdruckinjektionen

Start: ca. Mitte Dezember 2023
Dauer: bis ca. Ende Februar 2024
Emissionen: Lärm mittel

Erschütterung keine

Getroffene Massnahmen

− Kompressor hinter Schallschutzwand

Ankerarbeiten

Start: 22.11.2023
Dauer: ca. 4 Monate (bis ca. März 2024)
Emissionen: Lärm niedrig

Erschütterung niedrig
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Rückbau und Aushub: Rückbau.

Start: 28.11.2023
Dauer: ca. 4 Monate (bis ca. Ende März 2023)
Emissionen: Lärm mittel

Erschütterungen niedrig

Transporte

− Es fallen ca. 9000 Tonnen Betonabbruch an, die mit ca. 500 Transporten abgeführt werden
− Dies entspricht einem Verkehrsaufkommen von durchschnittlich ca. 6 LKW pro Tag

Getroffene Massnahmen

− Prüfen der Schallleistungspegel (LWA) der eingesetzten Maschinen und Geräte (anerkannter Stand 
der Technik)

− Einsatz Grossbagger für unterirdischen Rückbau (Abbruch mit Beisszange)
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Rückbau und Aushub: Aushub.

Start: Q1 2024
Dauer: ca. 7 Monate (bis ca. Q3 2024)
Emissionen: Lärm niedrig

Erschütterungen niedrig

Transporte

− Es fallen ca. 55’000 m3 Aushubmaterial an, die mit ca. 4000 Transporte abgeführt werden
− Dies entspricht einem Verkehrsaufkommen von durchschnittlich 30 LKW pro Tag (ca. 3–4 LKW 

pro Stunde)
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Rückbau: Es fallen ca. 9000 Tonnen Betonabbruch an, die mit 
ca. 500 Transporten abgeführt werden

Aushub: Es fallen ca. 55’000 m3 Aushubmaterial an, die mit ca. 
4000 Transporten abgeführt werden

Transportroute

− Zufahrt:

−Wegfahrt:

Getroffene Massnahmen

− LKW halten mindestens Abgasnorm Euro 5 ein

−Routen gemäss Vorgabe Transportkonzept

Rückbau und Aushub: Transporte.
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Rohbau/Fassade: Massivbau.

Start: Q4 2024
Dauer: ca. 12 Monate (bis ca. Ende 2025)
Emissionen: Lärm mittel

Erschütterungen niedrig

Getroffene Massnahmen

− Für die Rohbauarbeiten werden die erforderlichen Massnahmen zur Reduzierung von 
Emissionen noch mit der beauftragten Spezialistin besprochen und gegebenenfalls festgelegt.
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Rohbau/Fassade: Fassadenbau.

Start: Q4 2025
Dauer: ca. 10 Monate (bis ca. Juni/Juli 2026)
Emissionen: Lärm niedrig

Erschütterungen niedrig

Getroffene Massnahmen

− Derzeit keine vorgesehen, da Emissionen als niedrig gewertet werden.
− Dies wird gemeinsam mit der beauftragten Spezialistin noch abschliessend besprochen.
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