Prozess Studiengangentwicklung

Phase	Aufgabe	Meilensteine	Zeit
Initiierung	▪ Vorhaben anmelden / Gesamtliste ▪ Abgleichung Gesamtliste in Kommission Lehre	**Anmeldeformular**	**Mai**
Planung	▪ Projektbeschreibung Projektleitung / Beteiligte / Ansiedlung / Zuständigkeiten ▪ Vorbedingungen abklären Richtlinien / Ressourcen / Portfolio / Zeitplanung ▪ Konzeption Studiengang Anzahl StudienanfängerInnen / Mehrwert / Implikationen ▪ Kosten Finanzierung / Lehrorganisation	**Projektskizze**	**Jun**
Prüfung Projektskizze	▪ Machbarkeit & Empfehlung Curriculum / Finanzen / Administration / Recht ▪ Jahresplanung Dienste	**Fakultätsantrag Projektskizze**	**Sep**
Umsetzung	▪ Ausarbeitung Curricula ▪ Erstellen Regelwerke z.B. Kooperationsvertrag / Studienordnung / Studienplan	**Rektoratsantrag Projektskizze**	**Okt**
Prüfung Regelwerke	▪ Zentrale Dienste und Fakultät z.B. Kooperationsvertrag / Studienordnung / Studienplan	**Regelwerke**	**Juni**
Genehmigung Regelwerke	▪ Fakultät empfiehlt Genehmigung ▪ Rektorat empfiehlt Genehmigung ▪ Universitätsrat genehmigt	**Fakultätsantrag** **Rektoratsantrag** **Uniratsantrag**	**Sep** **Nov** **Dez**
Einführung	▪ Ankündigung (Infotag) & Anmeldefrist / Erfassung Lehrangebot / Verknüpfungen Campus SLCM (Student Services) ▪ Betrieb (Fakultät)	**Genehmigung**	**Sep**